

Framdrift for saksbehandlingen, avklaringer Fensfeltet grønn mineralpark

Kommunen	Uke 47				10.12.2025				
Administrasjonen	Invitasjoner til møter				Kartplotting		Revisjon kart		Sammenfatte, konkludere. Ferdigstille saksbehandling
Planressursgruppa	Brev				05.12.2025	16.12.2025		08.01.2026	
					KI 1200 - 1430	KI 0900 - 1130		KI 0930 - 1130	
Statsforvalter, Direktoratet for mineralforvaltning, Miljødirektoratet, DSA, DSB, NVE, Statens Vegvesen, Mattilsynet, Telemark fylkeskommune og Nome kommune	Opptak DSB i PRG. Gjenopptakelse av gruppas aktivitet. Ledelsens deltakelse.				Drøfte frivillig vern, alternative lokaliseringer og arealbehov (grønn mineralpark)	Vurdere transport, planavgrensning og plankonsept		Utrekningsbehov ved nye planavgrensninger og evt nye lokaliteter utenfor kommunen	
Møtested:					Teams	Teams		Teams	
Samarbeidet / selskapene		24.11.2025	27.11.2025	04.12.2025	10.12.2025		18.12.2025	12.01.2026	
			KI 0900 - 1130	KI 0900 - 1130	KI 0900 - 1130		KI 0900 - 1130	Frist	
Rare Earth Norway AS, Saga Rare Earths AS		Dokumentasjon deponi. Oversikt transport.	Verksted, tema deponi og transport	Verksted, tema deponi og transport	Verksted, plankonsept og forslag til planavgrensning på begge alternativer		Gjennomgang og revisjon av plankonsept og forslag til planavgrensninger etter tilbakemeldinger fra innbyggerpanel og planressursgruppa	Etterarbeid og intern godkjenning	
Møtested:			Hogga, Nome rådhus / teams	Hogga, Nome rådhus / teams	Hogga, Nome rådhus		Teams		
Lokalbefolkning / innbyggerpanel				04.12.2025		11.12.2025			
				KI 1800 - 2000		KI 1800 - 2000			
1 representant fra hver interessegruppe og lag/forening som har sendt høringsinnspill				Innspillsmøte planavgrensninger for begge alternativene		Møte med gjennomgang av planavgrensning og plankonsept, inkludert transport og deponi for begge alternativene			
Møtested:				Kommunestyresalen		Kommunestyresalen			
Statsforvalter		24.11.2025	dd.mm.åå			16.12.2025			
		KI 0900 - 1030							
Statsforvalter og miljøavdeling		Gjennomgang av innsigelsesgrunnlag	Vurdering av frivillig vern			Gjennomgang av innsigelsesgrunnlag med nye planavgrensninger, med selskapene			
Møtested:		Teams							
NVE		24.11.2025		02.12.2025		16.12.2025			
		KI 0900 - 1030		KI 0900 - 1100					
Saksbehandler, saksansvarlig for Titania		Gjennomgang av innsigelsesgrunnlag		Vurdering av deponi-løsning		Gjennomgang av innsigelsesgrunnlag med nye planavgrensninger, med selskapene			
Møtested:		Teams		Teams					
Miljødirektoratet			dd.mm.åå	02.12.2025					
				KI 0900 - 1100					
Saksbehandler, saksansvarlig for Titania, koordinator for plan			Vurdering av frivillig vern	Vurdering av deponi-løsning					
Møtested:				Teams					